



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 5 имени Героя Российской Федерации Сергея Сергеевича Громова»
(наименование учреждения)

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	г. Тула	СОШ	г. Тула, ул. Октябрьская, д. 199	Обследование систем теплоснабжения	03.07.2025	16.07.2025
2				Промывка систем теплоснабжения	17.07.2025	21.07.2025
3				Гидравлические испытания системы теплоснабжения	22.07.2025	24.07.2025
4				Приемка готовности системы теплоснабжения	24.07.2025	25.07.2025
5		СОШ		Обследование систем теплоснабжения	03.07.2025	16.07.2025
6				Промывка систем теплоснабжения	17.07.2025	21.07.2025
7			г. Тула, пос. Октябрьский, 18 проезд, дом 2	Гидравлические испытания системы теплоснабжения	22.07.2025	24.07.2025
8				Приемка готовности системы теплоснабжения	24.07.2025	25.07.2025

9	СОШ	г. Тула, п. Горелки, ул. Макаренко, д. 31	Обследование систем теплоснабжения	03.07.2025	16.07.2025
10			Промывка систем теплоснабжения	17.07.2025	21.07.2025
11			Гидравлические испытания системы теплоснабжения	22.07.2025	24.07.2025
12			Приемка готовности системы теплоснабжения	24.07.2025	25.07.2025
13	ДОУ	г. Тула, Промышленный проезд, д.3	Обследование систем теплоснабжения	03.07.2025	16.07.2025
14			Промывка систем теплоснабжения	17.07.2025	21.07.2025
15			Гидравлические испытания системы теплоснабжения	22.07.2025	24.07.2025
16			Приемка готовности системы теплоснабжения	24.07.2025	25.07.2025
17	ДОУ	г. Тула, ул. Октябрьская, д. 205-б	Обследование систем теплоснабжения	03.07.2025	16.07.2025
18			Промывка систем теплоснабжения	17.07.2025	21.07.2025
19			Гидравлические испытания системы теплоснабжения	22.07.2025	24.07.2025
20			Приемка готовности системы теплоснабжения	24.07.2025	25.07.2025
21	ДОУ	г. Тула, ул. Октябрьская, д. 207-А	Обследование систем теплоснабжения	03.07.2025	16.07.2025
22			Промывка систем теплоснабжения	17.07.2025	21.07.2025
23			Гидравлические испытания системы теплоснабжения	22.07.2025	24.07.2025
24			Приемка готовности системы теплоснабжения	24.07.2025	25.07.2025